

KANBAN

Backlog	To-Do	progress	Testing	Done
Base de datos Primera versión del modelo físico de la BD. DDL de la creación de la base de datos y sus tablas ○ Dump de la estructura de la BD	Pasaje a tablas Maqueta analógica Primera solución del problema	Mer Tablas de uso Revelamientos de datos Base de datos Configuración del SSH	Página web	Nobre de la empresa Reglamento interno Logotipo Presentación del problema Fundamentación de la relevancia social Reforma del reglamento Identificación de los requerimientos funcionales y no funcionales Planteamiento visión misión Creación de la base de datos Creación del github Definición geográfica de la empresa y su justificación Realización del revelamiento de S.O Seleccionar el S.O Instalacion del Sistema S.o

				Elaboración del manual de instalación S.O Normas de los medios de comunicación Elegimos una metodología Creación de las páginas principales Diseño del css Instalación de la red y configuración de S.O Documentación de la instalación de configuración de S.O Implementación del css Organización de archivos Creacion de fomularios del sistema Instalación y configuración de la red en red hat Desarrollo de la etpa 1 y 2 Elaboración una persona ficticia FODA Análisis interno
--	--	--	--	---

				Registro del trabajo Diagrama Gantt
--	--	--	--	---